
- 37 -

사업내역서사업내역서

사업실명제사업실명제

등록번호 등록번호
2023-16
신규(신규)

담당부서담당부서

작성자작성자

(에너지신사업본부에너지신사업본부융복합사업처/융복합사업처)
송봉근(송봉근 / 054-421-5864

/ bgsong@kepco-enc.com)
사 업 명사 업 명 보령신복합 호기 건설사업 종합설계기술용역보령신복합 1호기 건설사업 종합설계기술용역

사업개요사업개요

및및

추진경과추진경과

ㅇ ㅇ 추진배경추진배경

국내 환경에 적합한 한국형 가스복합발전모델의 기술  - 국내 환경에 적합한 한국형 가스복합발전모델의 기술

검증 및 표준화를 위해 추진하는 표준 가스복합발전검증 및 표준화를 위해 추진하는 “표준 가스복합발전

시스템 표준화 및 최적모델개발 정부지원과제 의 설계시스템 표준화 및 최적모델개발 정부지원과제”의 설계 
성과물을 기반으로 한국중부발전 주 가 충남 보령시성과물을 기반으로 한국중부발전(주)가 충남 보령시

오천면 보령발전본부 내 건설하는 표준 가스복합 실증오천면 보령발전본부 내 건설하는 표준 가스복합 실증

플랜트 종합설계기술용역 추진플랜트 종합설계기술용역 추진

ㅇ 발주기관ㅇ 발주기관 한국중부발전 주 : 한국중부발전(주)
ㅇ 계약기간ㅇ 계약기간 : 2022.10.24 ~ 2025.09.30
ㅇ 계약금액ㅇ 계약금액 억원 부가세 별도 : 167억원(부가세 별도)
ㅇ ㅇ 주요내용주요내용

보령신복합 건설에 필요한 현장 기술자료 조사  - 보령신복합 건설에 필요한 현장 기술자료 조사

기본설계 상세설계  - 기본설계, 상세설계
주기기 보조기기 시공 발주지원  - 주기기, 보조기기, 시공 발주지원

공급자 제출도서 검토 및 승인  - 공급자 제출도서 검토 및 승인

사업 및 인허가 지원  - 사업 및 인허가 지원

사업주 기술지원 등  - 사업주 기술지원 등
ㅇ ㅇ 추진경과추진경과

  - 2021.05.01 : 표준 가스복합발전시스템 표준화 및 최적표준 가스복합발전시스템 표준화 및 최적

모델개발 정부지원과제 착수모델개발 정부지원과제 착수

전문기관 한국에너지기술평가원    * 전문기관 : 한국에너지기술평가원
주관연구기관 한국전력기술    * 주관연구기관 : 한국전력기술
공동연구기관    * 공동연구기관 : 한국남동발전 한국남부발전 한국동서발전한국남동발전, 한국남부발전, 한국동서발전, 

한국서부발전 한국중부발전 두산중공업한국서부발전, 한국중부발전, 두산중공업, 
한울전력기술 유진에너지기술 이앤씨코리아한울전력기술, 유진에너지기술, 이앤씨코리아

연구기간    * 연구기간 : 2021.05.01 ~ 2025.12.31
  - 2022.09.27 입찰공고 전자수의계약: 입찰공고(전자수의계약)
  - 2022.10.24 계약: 계약
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사업수행자사업수행자

관련자및(관련자및
업무분담업무분담

내용내용)

ㅇ 최초 입안자 및 최종 결재자 사업개발ㅇ 최초 입안자 및 최종 결재자 (사업개발)
  - 최초 입안자 에너지사업개발처 국내개발팀장 임강락최초 입안자 : 에너지사업개발처 국내개발팀장 임강락

최종 결재자 에너지사업개발처장 최병철  - 최종 결재자 : 에너지사업개발처장 최병철

ㅇ ㅇ 사업 관련자사업 관련자

구 분구 분 성명성명 직급직급 수행기간수행기간
담당업무담당업무
업무분담(업무분담
내용내용)

사업책임자사업책임자 정승태정승태 직급1직급 계속2022.10~계속 사업총괄사업총괄

사업행정책임자사업행정책임자 구선모구선모 직급3직급 계속2022.10~계속 사업행정 총괄사업행정 총괄

담당자담당자 송봉근송봉근 직급3직급 계속2022.10~계속 사업행정사업행정

다른기관 또는다른기관 또는

민간인 관련자민간인 관련자

ㅇ 발주기관 한국중부발전 주ㅇ 발주기관 : 한국중부발전(주)
ㅇ 용역기관 한국전력기술 주 ㈜대안엔지니어링ㅇ 용역기관 : 한국전력기술(주), ㈜대안엔지니어링

한국전력기술 주 종합설계 종합 주관  - 한국전력기술(주) : 종합설계 종합 주관
㈜대안엔지니어링 소방 방재분야  - ㈜대안엔지니어링 : 소방·방재분야

추진실적추진실적

년도[2022년도]
ㅇ 종합설계기술용역 계약 체결ㅇ 2022.10.24 : 종합설계기술용역 계약 체결

ㅇ 용역 착수ㅇ 2022.10.24 : 용역 착수
ㅇ 용역 착수회의 개최ㅇ 2022.10.26 : 용역 착수회의 개최
ㅇ 용역수행계획서 제출ㅇ 2022.11.14 : 용역수행계획서 제출

ㅇ 주기기 입찰안내서 제출ㅇ 2022.12.01 : 주기기 입찰안내서 제출
ㅇ 주기기 기술확인회의 개최ㅇ 2022.12.22 : 주기기 기술확인회의 개최

년도[2023년도]
ㅇ 기술규격 현장설명회 개최ㅇ 2023.02.06 : 기술규격 현장설명회 개최


