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정 책 명 가동원전 계측제어계통 디지털화 기술개발

사업개요 

및

추진경과

ㅇ 추진배경 

  - 표준형 원전 계측제어계통 주요 부품 단종 대응 및 안전성 강화

  - WEC형 원전 아날로그 원전보호계통의 안전성 강화 기술 개발

ㅇ 추진기간 : 2019.5.1 ~ 2022.4.30

ㅇ 총사업비 : 8,687백만원

ㅇ 주요내용

  - 표준형 원전 계측제어계통(노심보호연산기계통, 공정제어계통) 시제품 개발

  - WEC형 아날로그 보호계통의 디지털화 시제품 개발 및 검증 

ㅇ 추진경과

 - ‘19.05.01～’22.04.30 : 에너지기술개발사업 용역 진행  

(원전 중대사고 방지 안전 강화 기술개발 항목)

 - ‘21.12.12 : 노심보호연산기계통(CPCS) 하드웨어 시제품 SW구현 

및 시험 수행

 - ‘21.12.12 : 공정제어계통(NCS) 하드웨어 시제품 SW구현 및 

성능 검증 수행

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 최초 입안자 및 최종 결재자

  - 최초 입안자 : 계측제어설계그룹 처장(수석급) 윤재희

  - 최종 결재자 : 사장 이배수

ㅇ 사업 관련자 (주요 참여자만 기술)

구분 성명 직급 수행기간
담당업무

(업무분담 내용)

과제책임
자

정기훈 주임 ‘19.5.1~현재 과책

분야 담당 이창재 주임 ‘19.5.1~현재 CPCS 설계

분야 담당 김용훈 책임 ‘19.5.1~현재 NCS 설계

분야 담당 최창희 책임 ‘19.5.1~현재 V&V

분야 담당 송인호 수석 ‘19.5.1~현재 성능검증

참여자 백승민 수석 ‘19.5.1~현재 CPCS 설계



  

구분 성명 직급 수행기간
담당업무

(업무분담 내용)

참여자 은형석 선임 ‘19.5.1~현재 CPCS 설계

참여자 김주영 책임 ‘19.5.1~현재 NCS 설계

참여자 정수현 책임 ‘19.5.1~현재 V&V

참여자 정시채 주임 ‘19.5.1~현재 성능검증

참여자 김병래 책임 ‘20.12.1~현재 과제 총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 한국원자력연구원  성승환 책임연구원

ㅇ 한국기계연구원 송치성 책임연구원

ㅇ 두산중공업 김성태 부장

ㅇ ㈜ 수산이엔에스 이동연 소장

ㅇ 슈어소프트테크 ㈜ 정재룡 실장

ㅇ ㈜ 우리기술 박정우 전무이사

ㅇ 중부대학교 손한성 부교수

추진실적

ㅇ 표준형 원전 노심보호연산기계통 (CPCS) 기술개발

   (한기, 수산ENS 공동 개발)

  - CPCS 시제품 제작 및 소프웨어 구현 

ㅇ 표준형 원전 공정제어계통 (NCS) 기술개발

  (한기, 우리기술 공동 개발) 

  - NCS 시제품 제작 및 소프트웨어 구현 

ㅇ WEC형 원전 아날로그 원자로보호계통의 시제품 개발 진행

  - 한국원자력연구원/두산중공업/한국기계연구원 등 수행 중


